AANPAK Waterveiligh

GEZAMENLIJKE AANPAK
OP VERSCHILLENDE
SCHAALNIVEAUS
AANLEIDING: HWBP en Mooi Nederland

een integrale en doelmatige kwaliteitsaanpak
van de samenhangende opgaven

COMMUNITY
VAN BELEIDSMAKER TOT UITVOERDER

NATIONAAL NIVEAU

DIAGNOSE: risico op vertraging in de uitvoering begint al op
pr , proj en gebi krijgen vanuit
verschillende programma’s opdrachten die niet goed op elkaar
afgestemd zijn.
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ONTWERP-NOTA RUIMTE
DIAGNOSE: doordat het werken in GEBIEDEN niet structureel is
maak de drie leidende principes uit de georganiseerd wordt onvoldoende rekening gehouden met de
ontwerp-nota ruimte specifiek voor gebieden integrale opgaven
en projecten.
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STEL GEBIEDEN CENTRAAL
koppeling tussen programma’s en projecten
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Er gaat al veel goed maar we zien ook fuiken
en kokers tussen programma’s, planerosie in
projecten, en een risico op ‘lock-ins & regrets’
en gemiste kansen op gebiedsniveau.

DIAGNOSE: in PROJECTEN te vaak het goede gesprek op het
verkeerde moment. Strategische keuzes moeten in een eerder
stadium worden gemaakt.
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DIAGNOSE: een instabiele omgevingsscope in HWBP-projecten
leidt onherroepelijk tot extra kosten, vertraging en riscio op

afnemende kwaliteit. o
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DIAGNOSE: de integrale benadering
voedt een kwaliteitscultuur, de resultate
van de integrale projecten voeden het
gezamenlijke verhaal van waterveiligheid
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DIAGNOSE: ruimtelijke kwaliteit in het ontwerpproces is
nog onvoldoende geborgd en daardoor is veel afhankelijk
van personen

Deintegrale doelmatige aanpak van samenhangende opgaven
is logisch, veelzijdig en complex. De belangrijkste diagnoses en
aanbevelingen komen in dit overzicht op de poster terug.

Er zijn meerdere manieren om de poster te 'lezen'. Horizontaal: de
drie niveaus waarop aan de waterveiligheidsopgave gewerkt wordt
(nationaal, regionaal en lokaal) waarbij op elk niveau een diagnose
wordt gesteld.
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Daarnaast zijn er vier verschillende onderdelen uitgelicht

die cruciaal zijn voor het succesvol werken aan de
waterveiligheidsopgaven met ruimtelijke kwaliteit: 1) de
verschillende communities die werken op verschillende
schaalniveaus; 2) het werken aan onderscheidende opgaven en met
diverse eindproducten; 3) ruimtelijk ontwerp in al zijn vormen, van
systeemkaarten tot uitvoeringsdetails; 4) de wisselwerking tussen
de programmering, opgavebepaling en de projecten.
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Gebiedsperspectief
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DEELSYSTEEMKEUZES & SYNERGIE
GEBIEDSOPGAVEN

INTEGRALE SCOPE BEPALING

Projectvoorstel

PROJECTAFSPRAKEN

DIAGNOSE:
voortgangsbewaking en
evaluatie op het
bereiken van doelen en
gewenst eindresultaat is
nog onvoldoende.

goedkeuring PVA

MAAK RUIMTELIJKE
KWALITEIT EXPLICIET
EN GEEF KWALITEITS-

DOELEN ALS EEN
ESTAFETTESTOKJE
DOOR IN ELKE FASE

Het overzichtis dus leesbaar vanaf iedere richting, per niveau of
integraal door de niveaus en thema's heen.

LINK naar het rapport:
Aanpak Waterveiligheid en Ruimtelijke Kwaliteit
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WISSELWERKING TUSSEN PROGRAMMERING,

PROGRAMMA'S - GEBIEDSPERSPECTIEF - ROADMAP
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LEIDENDE PRINCIPES
TE VERANKEREN,
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Lisame Struckman WUR

ZUIDWESTELIJKE DELTA

Investering, maar ook de terugkerende kosten b zeesplegelsti-

verder verspreidt”

BEPAAL EXPLICIET
WAT DE JUISTE
OMGEVINGSSCCOPE
IS VAN DE
HWBP-PROJECTEN

veenenbosenbosch lands

ZUIDELIJKé WAALDIJK
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ZORG DAT DE
OPGAVEN EN KANSEN
VOOR SYNERGIE OP
EEN DOELMATIGE
MANIER IN DE
PROJECTOPDRACHT
OPGENOMEN WORDEN
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productbeoordeling q-team productbeoordeling g-team

MAAK IN IEDERE FASE
VAN DE ROADMAP
EXPLICIET WAT HET
TEAM MOET DOEN EN
MAKEN OM RUIMTE-
LIJKE KWALITEIT TE
BORGEN

N.B. start en uitwerking
afhankelijk van
aanbestedingsstrategie

iging
toskomstige kosten beperken.”

IJSSELMEERDIJK ZUIDERZEELAND
De vooroever is naar verwachting goedkoper dan de reguliere
dikversterking. In de verkenningsfase zijndie qua kosten redelik
‘goedkoper per

meter dan traditionele versterking”

VOEG DE FASE BEHEER
EN GEBRUIK TOE AAN

DE ROADMAP

7

win g b

enontwikkeling

S
Witteveen



